Доклад БЕКЕЕВА А.Т.

на заседании МКУР.

Информация о ходе работ по РПДООС

Уважаемые дамы и господа,

Основные этапы принимаемых решений по развитию процесса РПДООС происходили в Казахстане. Так, в марте прошлого года на Шымбулаке на региональной встрече экспертов были определены 5 приоритетных региональных проблем: среди них деградация горных систем, загрязнение воздуха, деградация земли, загрязнение воды и управление отходами.

В июне того же года в Кокшетау Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию своим решением № 4 «О подготовке РПДООС» назначила ответственных должностных лиц (ОДЛ), а также утвердила руководящий комитет (РК), состоящий из ОДЛ, ПРООН и ЮНЕП.

Затем в августе ОДЛ и ЦС (Центрами сотрудничества) 4х стран Центрально-Азиатского региона в Бангкоке (Таиланд) был проведен тренинг, по результатам которого было достигнуто соглашение по методологии и определены сроки подготовки РПДООС.

На основе принятых решений ЮНЕП разработало «Руководство по РПДООС». Результатом тренинга явилась также подготовка «Меморандума о взаимопонимании …», процесс подписания которого, однако, затянулся до середины октября 2000 года.

Но, несмотря на это, был проделан значительный объем работы по соблюдению графика подготовки (приложение 1). Создан Центр Сотрудничества по подготовке ПДООС «Загрязнение воды» на базе РГП «Казгидромет», назначены руководители разделов ПДООС по всем пяти направлениям. Экспертам и организациям разосланы методические материалы по подготовке ПДООС.

К сожалению, из-за отсутствия финансирования, связанного с задержкой перечисления первого транша, работа экспертов была приостановлена. Хочу напомнить, что к 10 января 2001 года должен был быть завершен 1 этап подготовки ПДООС, а к 30 января – уже окончательный вариант проекта ПДООС. За все это время эксперты практически не общались для подготовки полноценного проекта, учитывающего все проблемы региона.

Таким образом все сроки подготовки проекта ПДООС были сорваны, но не по вине стран, а из-за отсутствия финансирования со стороны ЮНЕП.

Новая встреча ОДЛ стран ЦАР (Центрально-Азиатского Региона) стала необходимостью, и она состоялась, но только месяц назад, 10-11 марта 2001, и на встрече протокольно были отмечены причины срыва сроков подготовки РПДООС. 

К сведению была принята информация представителя АБР (Азиатского Банка Развития) г-на Юрки Вартиовара; директора ЮНЕП по Азиатско-Тихоокеанскому региону г-на Сурендра Шресты о причинах 4х месячного срыва срока финансирования проекта РПДООС.

ОДЛ стран ЦАР отчитались о прогрессе в подготовке РПДООС, и было принято решение о необходимости корректировки ранее принятого графика подготовки проекта РПДООС (приложение 2, Бангкок 21-25 августа 2000 г.) и дополнения к Меморандумам (приложение 3). 

Вместо 5 ранее принятых семинаров было принято решение о проведении 2 семинаров: в Душанбе (июль) и Алматы (август).

Проблемы и предложения.

1. Поручить Руководящему Комитету Должностных Лиц (РКДЛ) по согласованию с ЮНЕП внести до 1 июня т.г. на утверждение МКУР графика работ и семинаров, бюджет второго этапа подготовки РПДООС и состав региональной экспертной группы с участием консультантов ЮНЕП и представителей НПО.

2. Секретариату разработать и внести на утверждение Положение о РКДЛ МКУР с продлением полномочий на период реализации РПДООС.

3. В целях консолидации региональной деятельности поручить РКДЛ координацию взаимодействия рабочих групп по подготовке:

· Регионального плана по устойчивому развитию горных территорий в Центральной Азии;

· Региональный план действий по борьбе с опустыниванием.

Спасибо за внимание.
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